

GECOÖRDINEERDE PROCEDURE PROJECTPLAN WATERWET

Opstellen Ontwerp Projectplan Waterwet

Beschrijving van:

- doel, aanleiding en huidige situatie
- scope en uitgangspunten
- het ontwerp van de dijk
- de uitvoering van het werk
- de effecten van het plan op de omgeving
- grondverwerving
- behandeling van schademeldingen
- verantwoording en rechtsbescherming
- beheer en onderhoud
- omgang met bewoners/stakeholders

besluitvorming door:
waterschap

Opstellen Planproducten

Milieu Effect Rapport
Bestemmingsplannen
Hoofdvergunningen
Wet natuurbescherming
Omgevingsvergunning kappen
Omgevingsvergunning bouwen
etc.

besluitvorming door:
provincie, gemeenten

Q1 - januari - maart
2020

Q2 - april - juni
2020

Ter inzage periode

Periode van zes weken
Reageren door middel van indienen zienswijze

Q3 - juli - september
2020

Verwerken zienswijzen

Beantwoorden zienswijzen
Aanpassen documenten

Besluitvorming Projectplan Waterwet

Vaststelling door algemeen bestuur WSRL
Goedkeuring door Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland

besluitvorming door:
waterschap en provincie

Q4 - september - december
2020